

Projekto rengimo etapai

1. Pasiruošimas projektavimo darbams (vienas-du susitikimai):
 - (Pirmas susitikimas) pokalbis su užsakovu,
 - sklypo apžiūrėjimas, nuotraukos, daiktų, aplinkos pirmas vertinimas, darbo metodo aptarimas,
 - užsakovas pateikia sklypo ribų plano kopiją (nuosavybės dokumentą) ar kitą dokumentą, kuriame yra nurodytos sklypo ribos,
 - topografinę nuotrauką (jei yra),
 - klausimyno pateikimas,
 - jei nėra, parengiamas prašymas projektavimo sąlygų sąvadui gauti,
 - (antras susitikimas, jei reikia) projektavimo užduoties sudarymas,
 - projektavimo sutarties pasirašymas.
2. Projektavimo pradžia. I etapas (du-trys susitikimai):
 - projektui reikalingų dokumentų pateikimas,
 - reikalingų žinių apie aplinką rinkimas,
 - aplinkos analizė ir projektinių sprendinių, idėjų pasiūlymai ir galima jų įtaka būstui, aplinkai ir gyvenimo kokybei (pagal parengtą formą),
 - gyvenimo scenarijaus ir būsto idėjos eskizas, pateikiant aiškias, išraiškingas charakteringas detales, konstrukcijų schemas, galimus techninius sprendinius, bei integravimo į kultūrinę, gamtinę ir urbanistinę aplinką interpretacijas,
3. Projektavimo eiga. II etapas (du-trys susitikimai):
 - išbaigti planų funkciniai ir ergonominiai sprendiniai.
4. Projektavimo eiga. III etapas (trys-keturi susitikimai):
 - dizaino sprendiniai,
 - namo stilistika,
 - integravimas į aplinką.
5. Projektavimo eiga. IV etapas:
 - Konstrukciniai-inžineriniai sprendimai,
 - detalės,
 - darbo brėžiniai,
 - tiksli statybos kaina ir grafikas.
6. Projektavimo pabaiga. V etapas (vienas-du susitikimai):
 - projekto koregavimas
 - statybos leidimo gavimas.